

План работы оргкомитета  
по подготовке и проведению Всероссийской олимпиады школьников  
в 2022-2023 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Направление в ОУ методических рекомендаций Минпроса РФ по проведению школьного этапа Олимпиады	до 31.08.2022г.	Председатель
2.	Заседание оргкомитета по вопросам организации Олимпиады в г. Саянске	08.09.2022г.	Председатель
3.	Подготовка распорядительных документов по организации школьной Олимпиады	до 12.09.2022г.	Руководители ОУ, члены оргкомитета
4.	Проведение школьного этапа Олимпиады	до 01.11.2022г.	Члены оргкомитета, школьные предметные комиссии.
5.	Подготовка образцов дипломов для победителей и призеров, сертификатов участников муниципального этапа Олимпиады	до 25.12.2022г.	члены оргкомитета
6.	Подготовка сметы расходов на проведение муниципального этапа Олимпиады, финансирование.	до 01.10.2022г	Председатель
7.	Отчеты по итогам проведения школьного этапа Олимпиады	04.11.2022г.	Руководители ОУ, члены оргкомитета
8.	Подготовка приказа управления образования о проведении муниципального этапа Олимпиады	до 18.10.2022г.	Михалева Н. В., председатель
9.	Подготовка распоряжения о составе предметных комиссий (жюри) муниципального этапа Олимпиады	до 18.10.2022г.	Кузьменко А. В. Зам. председателя
10.	Получение олимпиадных заданий, их распечатка, подготовка протоколов.	За 1 день до олимпиады	Члены предметных комиссий
11.	Проведение Олимпиады	По графику «Сириус», МО ИО	Оргкомитет, председатели предметных комиссий
12.	Оформление протоколов муниципального этапа Олимпиады в МО ИО	В установленные сроки МО ИО	Председатели предметных комиссий, члены оргкомитета

13.	Анализ участия школьников и результатов в школьном и муниципальном этапах Олимпиады. Рейтинг ОУ. Заседание оргкомитета.	до 20 декабря 2022г.	Михалева Н. В., муниципальный координатор
14	Подготовка заявок на участие в региональном этапе Олимпиады (по итогам рейтинга в Иркутской области)	до 25 декабря 2022г.	Михалева Н. В., муниципальный координатор
15.	Подготовка сметы на участие команды г. Саянска в РЭ, финансирование	декабрь	ОО, руководители
16.	Подготовка графика предоставления транспорта для доставки участников РЭ	до 10 января 2023г.	Михалева Н. В., Руководитель МУ УОСС
17.	Подготовка вопроса к совещанию руководителей по итогам ШЭ и МЭ Олимпиады	Январь 2023г.	Михалева Н. В.
18.	Участие в РЭ Олимпиады	Январь- февраль	Михалева Н. В., Члены оргкомитета
19.	Заседание оргкомитета, председателей предметных комиссий по итогам проведения Олимпиады. Итоги, проблемы.	март	Михалева Н. В. Кузьменко А. В.